

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
長崎県	波佐見町	駄野地区		①・② →				③ → ④ →			
		折敷瀬地区									
		村木畑の原地区									
		稗木場地区									
		岳辺田地区									
		甲長野地区									
		志折地区	①								
		平野地区									
		野々川地区									
		鬼木地区									
		川内上地区									
		永尾地区									
		小樽地区									
		湯無田地区									
		井石地区									
		金屋地区	①								
		宿地区									
		村木地区									
		田ノ頭地区									
		川内中地区									
乙協地区											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施 ② 地図化による現況把握 ③ 話し合い ④ プランの取りまとめ手続

※駄野地区以外のアンケートは、実施済みの農地利用最適化アンケート結果を利用する。

人・農地プランの実質化の取組実績を下段に赤字で記載