

# 波佐見町通学路交通安全プログラム

## ～通学路の安全確保に関する取組の方針～

平成27年12月

波佐見町通学路安全推進会議

## 1. プログラムの目的

平成24年度、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年8月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関と協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取り組みを行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「波佐見町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童等が安全に通学できるように通学路の安全確保に取り組みます。

## 2. 波佐見町通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下の機関で組織する「波佐見町通学路安全推進会議」(以下「推進会議」という。)を設置します。

### (1) 構成機関

【県】長崎県県北振興局 建設部道路維持第一課

川棚警察署 交通課

【町】波佐見町 総務課

波佐見町 建設課

波佐見町 教育委員会(各小中学校・PTA等)

※ 各学校・PTA等の調整は波佐見町教育委員会教育総務係を窓口とする。

(2) 本推進会議の事務局は、波佐見町教育委員会に置く。


## 3. 取組方針

### (1) 基本的な考え方

継続的な通学路の安全確保ため、抽出した危険箇所について関係機関による 合同点検、対策の検討を行い、点検結果に基づく対策の実施、対策効果の把握・検証、検証結果による対策の改善を図ります。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

### 【通学路安全対策のためのPDCAサイクル】



## （2）定期的な合同点検

### ○合同点検の実施時期等

- ・合同点検については、基本的に2年に1回実施します。
- ・上記以外に緊急を要する場合は、その都度合同点検を実施します。

### ○合同点検の体制

- ・合同点検は、推進会議の構成機関が実施します。

## （3）対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策が必要な箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置などのハード対策や、交通規制や交通安全教育などのソフト対策など必要な箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

## （4）対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

## （5）対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童等が安全になったと感じているか等を確認するため、各小中学校を通じて、対策効果の把握を実施します。

## （6）対策の改善・充実

対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

## 4. 対策箇所等の公表

点検結果や対策内容については、推進会議で検討し、小学校ごとに対策一覧表及び対策箇所図を作成し、本プログラムとともに公表します。

## 波佐見町内通学路の要対策箇所一覧

【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
主要地方道佐世保嬉野線	波佐見町永尾郷683番地1(上永尾バス停付近)	歩道が無いため歩行者の通行が危険	拡幅工事予定	長崎県

【波佐見中央小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
主要地方道佐世保嬉野線	波佐見町宿郷388番地(エレナ前)	歩道が無いため通行が危険、横断歩道が無いため横断できない。	路側帯の拡幅、信号機(押しボタン)設置済	警察
主要地方道佐世保嬉野線	波佐見町宿郷1491番地(濁瀬会館前)	歩道が無いため通行が危険。	路側帯の拡幅済	長崎県

【南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道南部線	波佐見町長野郷314番地(つるかわ理容前)	交通量が多く歩行者の横断が危険	信号機(押しボタン)設置済	警察
町道西前寺線	波佐見町長野郷558番地3(清旬の郷前)	横断歩道が無いため歩行者の横断が出来ない。	横断歩道設置済	警察
町道南部線	東彼杵郡波佐見町志折郷～中山郷	道路幅員が狭く歩道が無いため歩行者の通行が危険である	道路拡幅及び歩道設置予定	波佐見町
町道南部線	波佐見町長野郷～志折郷	道路幅員が狭く歩道が無いため歩行者の通行が危険である	道路拡幅及び歩道設置予定	波佐見町

【波佐見中央小学校、波佐見中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
主要地方道佐世保嬉野線	波佐見町宿郷、折敷瀬郷	歩道が無いため通行が危険	歩道の設置を要望する。	長崎県

## 波佐見南小学校 通学路対策箇所

工事延長 L=720m

歩行者の横  
断が危険

- 〈対策メニュー〉  
・横断歩道設置



横断歩道  
設置完了



歩道がないため、歩行者  
の通行が危険



- 〈対策メニュー〉  
・道路拡幅と歩道設置  
(工事中)



歩道が無いため、歩行  
者通行が危険  
(本来の通学路)



- 〈対策メニュー〉  
・道路拡幅と歩道設置  
(工事予定)

波佐見南小学校

文

歩行者の横  
断が危険

- 〈対策メニュー〉  
・信号機設置



：通学路(学校指定)

：要対策箇所

通学路

要対策箇所

## 波佐見中央小学校 通学路対策箇所

歩道がないため、歩行者の通行が危険



〈対策メニュー〉  
・路側帯の拡幅



歩道がないため、歩行者の通行が危険



〈対策メニュー〉

- ・路側帯の拡幅
- ・信号機設置



## 波佐見中央小学校




：通学路(学校指定)

：要対策箇所





## 対策箇所図:歩道整備要望箇所 主要地方道 佐世保嬉野線(1)



## 対策箇所図:歩道整備要望箇所 主要地方道 佐世保嬉野線(2)

