

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5教総第497号
工事名	波佐見中学校校長室・職員室空調取替工事
工事期間	令和 6 年 3 月 29 日限り
工事場所	波佐見町折敷瀬郷地内

入札執行日	令和 6 年 1 月 26 日 10 時 20 分		
担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
設計額	¥5,210,000		
予定価格	¥5,207,300	予定価格 ランダム係数	0.99970922
最低制限価格	¥4,692,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00035616

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥5,150,000		
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
青井商事(有)	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83	青井 誠一	¥4,900,000		落札
(株)朽原建設	長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7	朽原 元樹			辞退
(株)大東設備	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122	西畑 栄一郎	¥4,660,000		失格

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 波佐見中学校校長室・職員室空調取替工事
- ② 入札日 : 令和 6 年 1 月 26 日
- ③ 工 種 : 管
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 103社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	103 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内に主たる事業所がある事業者	5 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	5 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
5教総第497号	波佐見中学校校長室・職員室空調取替工事
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	管

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有) 青井 誠一

契 約 年 月 日	令和 6 年 2 月 1 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	5,390,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	令和 6 年 2 月 1 日
	竣工(当初)	令和 6 年 3 月 29 日 58 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	波佐見中学校の校長室及び職員室の空調取替
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	