

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5商観第344号
工事名	HASAMIキャンプサイトパークトイレ等改修工事
工事期間	令和 6 年 3 月 25 日限り
工事場所	波佐見町 長野郷地内

入札執行日	令和 5 年 12 月 15 日 09 時 50 分		
担当課	商工観光課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥13,540,000		
予定価格	¥13,523,000	予定価格 ランダム係数	0.99943291
最低制限価格	¥12,280,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00745223

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥11,800,000		失格
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
(株)山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥13,900,000		
(株)松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	松下 和徳	¥13,480,000		落札
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞			辞退
(有)長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行			辞退

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5商観第344号	HASAMIキャンプサイトパークトイレ等改修工事
場所	波佐見町 長野郷地内
種類	建築一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2 (株)松下建設 松下 和徳

契約年月日	令和 5年 12月 21日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	14,828,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 12月 21日
	竣工(当初)	令和 6年 3月 25日 96 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当初	トイレ改修工事 1式
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	